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1. PERSIAPAN

2.
PENGUMUMAN 

TENDER

3.

PENDAFTARAN 

DAN PENGAMBILAN 

DOKUMEN 

PEMILIHAN

4.

PENJELASAN ISI 

DOKUMEN 

PEMILIHAN

5.

PEMASUKKAN 

DOKUMEN 

PENAWARAN

6.

PEMBUKAAN 

DOKUMEN 

PENAWARAN

7.

EVALUASI 

DOKUMEN 

(PENELITIAN) 

PENAWARAN DAN 

PENELITIAAN 

KUALIFIKASI / 

KLARIFIKASI / 

PEMBUKTIAN 

LAPANGAN

8.

PEMANGGILAN 

PESERTA CALON 

MITRA

9.
PELAKSANAAN 

TENDER

10.

PENGUSULAN 

PEMENANG 

TENDER / 

PENGUSULAN 

CALON MITRA

PERUBAHAN  JADWAL TENDER PEMILIHAN MITRA KSP PENGELOLAAN HOTEL KAWANUA JAKARTA

NO TAHAPAN
NOVEMBER 2019 DESEMBER 2019 JANUARI 2020
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11.

PENETAPAN 

PEMENANG 

TENDER / 

PENETAPAN 

CALON MITRA

12.

PENGUMUMAN 

PEMENANG 

TENDER / 

PENGUMUMAN 

CALON MITRA

13. SANGGAHAN

14.

PENANDATANGANA

N PERJANJIAN 

KERJASAMA

PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN

PENGELOLAAN HOTEL KAWANUA, JAKARTA

NO TAHAPAN
NOVEMBER 2019 DESEMBER 2019 JANUARI 2020


